

DETERMINA DEL RUP PROT. N. 11819 DELL' 11 LUGLIO 2022

Oggetto: *Opera complementare finalizzata al completamento Impianto per l'integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi – ai sensi del D. L. Semplificazione, Legge 11 Settembre 2020 n. 120, art. 1, comma 2 lettera a)– importo dei lavori € 60.806,79– CIG: 8602694FA7.*

Approvazione Perizia di Assestamento senza variazione di spesa

Il Responsabile unico del procedimento ing. **Felice Parrilli**

a. VISTO/A

a.1. la determina del RUP ing. Maurizio Lamattina prot.131 del 19 gennaio 2021 di affidamento dei lavori di *“Esecuzione di opere complementari finalizzate al completamento dell’impianto per l’integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi”* alla Impresa EDIL SAGARIA SNC con sede in Futani (Sa), alla Via Monsignor Forte, 96, P.I. 02718530658 per un importo pari a 60.806,97 euro, di cui 3.020,04 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;

a.2. il seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO		
a.1	lavori consolidamento versante	€ 72.743,55
a.2	di cui oneri sicurezza inclusi nei prezzi	€ 509,20
a.3	oltre oneri sicurezza speciali non inclusi nei prezzi	€ 2.510,29
a.4	IMPORTO TOTALE LAVORI a.1	€ 75.253,84
a.5	Importo lavori in seguito al ribasso offerto per affidamento diretto	20% € 60.806,97
B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:		
b.1		
b.2	Spese per attività di smaltimento	€ 2.600,00
b.3	imprevisti	5,00% € 3.040,35
b.4	Attività di RUP e direzione lavori art.113	2,00% € 1.505,08
b.5	Spese tecniche :	
b.5.1	Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione	5,00% € 3.762,69
b.6	Spese collaudo	0,50% € 376,27
b.7	spese per pubblicità	0,00% € -
b.8	spese per commissione	0,00% € -
b.9	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	€ -
b.10	I.V.A. al 10% (a.5+b.2) - non calcolata	0,00% € -
b.11	I.V.A. al 22% (b.3+b.5+ b.7) - non calcolata	0,00% € -
b.12	IMPORTO TOTALE SOMME DISPOSIZIONE	€ 11.284,39
IMPORTO TOTALE A + B		€ 72.091,36

a.3. il contratto d'appalto stipulato in data 14/05/2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania al n.789 serie 3 del 24.06.2021;

b. DATO ATTO

b.1. che si è reso necessario redigere una perizia di assestamento (senza aumento di spesa) al fine di mitigare maggiormente gli impatti sulle componenti ambientali nell'area territoriale del Faraone;

b.2. all'uopo, l'ing. Rossella Femiano, nella sua qualità di Direttore dei Lavori (*giusta nomina prot. 25205 del 15/12/2020*), l'01/07/2022 ha trasmesso la relazione di perizia di assestamento in uno al computo metrico ivi allegati a formare parte integrante e sostanziale della presente determina;

b.3. che l'impresa ha firmato gli atti sopra menzionati senza apporre alcuna riserva;

b.4. che nella tabella seguente sono riportate, per ciascun corpo d'opera, gli importi di progetto e di perizia:

	PROGETTO	PERIZIA
<i>NP.07 Interventi di sistemazione edile, opere da fabbro ed impianti elettrici presso serbatoi del Sistema di adduzione idrica nell'area Cilento connessi alla Condotta Acquedotto del Faraone</i>	€ 15.225,54	-
<i>Ripristino pacchetto stradale su S.P.443</i>	€ 36.275,94	€ 30.628,79
<i>Sistemazione strada di accesso ed area serbatoio Casal Velino capoluogo</i>	€ 21.242,07	€ 21.282,33
<i>Lavori di assistenza all'installazione della protezione catodica</i>	-	€ 3.062,89
<i>Ripristino pacchetto stradale su Via Fornaci via Serramarina</i>	-	€ 17.769,54
TOTALE LAVORI	€ 72.743,55	€ 72.743,55
os intrinsechi	€ 509,20	€ 509,20
os diretti	€ 2.510,29	€ 2.510,29
ribasso	€ 57.787,48	€ 57.787,48
affidamento	€ 60.806,97	€ 60.806,97

c. RITENUTO di dover approvare la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 c.1 del D.lgs 50/2016 che recita "*le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP*";

DETERMINA

- **Di approvare** la Perizia di Assestamento (senza aumento di spesa) relativa all'opera complementare finalizzata al completamento Impianto per l'integrazione acquedotto Montestella -Sistemazione S.P. 443, piazzale c/o serbatoio Casal Velino Capoluogo e completamento serbatoi;

- **Di precisare** che l'importo di contratto resta invariato e pari ad € 60.806,97 euro, di cui 3.020,04 per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- **Di demandare** all'ufficio di competenza la pubblicazione ai sensi degli artt. 37 D. Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e 29 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. del presente provvedimento sul profilo del committente nell'apposita sezione Società trasparente /bandi di gara e contratti.
- **Di trasmettere** la presente determinazione all'impresa esecutrice EDIL SAGARIA SNC con sede in Futani (Sa), alla Via Monsignor Forte, 96, P.I. 02718530658

Vallo della Lucania, 11/07/2022

Il RUP
ing. Felice Parrilli

